## 豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

## 2025年2月度 月間工程表

														2025	年 2月														I
種目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工場棟																													
水砕エリア																													
A工区		•	足場組	<u>基礎</u>				<mark>下筋•柱</mark> 配筋 										梁配筋		<b>第</b>				打継ラス・セパアング』		グル			
		梁筋架台			基礎下筋・柱配筋				梁配筋						配筋検査														
B工区 ごみピット		•	配筋机	<u></u> 食査 ●	コン打	設	型枠解	译体	• •	足場角	       						補化	修	ブリ	ノス解	<u></u> 体			,	内部员	足場組	<u>立</u>		
					•	墨出	•					コン打	 「設 ●																
B工区 副資材エリア	掘削	親	杭·SM	IW斫	•	床付	•	捨てコ	ン・	外周是	足場	梁筋势	架台											,	耐圧夠	架台	•	耐圧」	
					矢板 砕石敷							耐圧"	 下筋·枯	主配筋		梁配筋				打継号			Z			耐圧配筋足場			
C工区		•	墨出	解体	基礎配	己筋	•		(	配筋机	 <b>食査</b> ●		コン打	設													スラブ	配筋	)
	柱配 <mark>筋</mark>			配筋核	配筋検査 柱型柱			ት 			コン打	設 梁スラブ型		ブ型を	枠 墨出 ノズル取付		取付	梁スラ		ブ下筋配筋			配筋検査						
DIE																													