
豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

2024年12月度　月間工程表

タイロッド解体

足場組

掘削 掘削 捨てコン 外部足場組

外部足場組 基礎下筋・柱配筋 下部梁配筋

耐圧下筋

外周枠、捨てコン 砕石敷・レベル出し

腹起し架設 定着 5次掘削・クラムシェル

3段目ｱﾝｶｰ打込み クラムシェル、腹起施工盤整備 火灯

SMW斫 掘削
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