
豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

2024年9月度　月間工程表

３次掘削（水砕部床付） 捨てコン 墨出し 先行防水 先行防水

墨出し 鉄筋架台 耐圧配筋

構台杭打設 重機解体

４次掘削

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ施工盤整備

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ打込み

中構台組立 北構台組立

西構台桁下地盤改良 西構台一部組立

手摺撤去・２次埋戻し

杭抜機組立

準備・解体工事

水砕エリア

No.77 計量棟解体

種目

木 金 土

2024年 9月 2024年 10月

ランプウェイ

構台組立

上部/下部スロープ

火 水 木 金 土 日 月 火 水日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

No.86 防火水槽（南東部）解体撤去

ごみピット

工場棟

北エリア

1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 28 29 30 120 21 22 23 24 2510 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5


